



## *Ministerio de Hacienda*

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión  
del Gasto Público en República Dominicana, 4114/OC-DR.  
(Componente 2)

# **Informe de Seguimiento**

Periodo  
Julio - Septiembre 2019

## Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones físicas del proyecto para el periodo correspondiente al trimestre julio – septiembre 2019, así como el estatus de los procesos de contratación o de adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Tipo	Estatus
<b>SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal</b>			
1.1	<b>Producto 1: Modelo De Programación Financiera Completado</b>	Producto	
1.1.1	Diseño del macro proceso para la elaboración del marco fiscal y la interrelación con el resto de productos del ciclo presupuestario	Consultoría Individual	Proceso de contratación se encuentra en fase de Evaluación de CVs para calificar los consultores participantes en el proceso de selección. Nivel de avance de etapa de contratación 59%.
1.1.2	Adquisición de licencias para la consolidación del marco fiscal de mediano plazo y programación financiera	Bienes	Proceso de adquisición de licencia se encuentra en fase de preparación de orden de compra. Nivel de avance de etapa de adquisición 78%.
1.1.3	Desarrollo e implementación de los módulos del sector real del modelo de la programación financiera	Consultoría Individual	Proceso de contratación se encuentra en fase de Evaluación de CVs para calificar los consultores participantes en el proceso de selección. Nivel de avance de etapa de contratación 59%.
1.1.4	Desarrollo e implementación los módulos del sector externo y deuda pública externa del modelo de la programación financiera	Consultoría Individual	Proceso de contratación se encuentra en fase de Evaluación de CVs para calificar los consultores participantes en el proceso de selección. Nivel de avance de etapa de contratación 59%.
1.2	<b>Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)</b>	Producto	
1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	Consultoría Individual	Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Invitación a Expresiones de Interés y revisión de Términos de Referencia. Nivel de avance de etapa de contratación 20%.
1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	Firma Consultora	Proceso de contratación de Consultoría se encuentra en fase de Recepción de Propuestas Técnicas. Nivel de avance de etapa de contratación 57%.
2	<b>SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria</b>		
2.1	<b>Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF</b>		
2.1.1	<b>Mejora y estandarización de los procesos de ejecución de gastos y su registro en el sistema de información de la gestión financiera (SIGEF)</b>		
2.1.1.1	Diseño, estandarización y documentación de procesos del gasto	Firma Consultora	Consultoría iniciada en julio 2019, en fase de preparación del 2do. Entregable correspondiente al Diagnóstico de Procesos.
2.1.2	Desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la Información Cargada	Firma Consultora	Proceso de contratación de Consultoría se encuentra en fase de publicación de Aviso de

	en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado		Expresión de Interés en los medios correspondientes. Nivel de avance de etapa de contratación 11%
2.1.4	Armonización de los Clasificadores Presupuestarios con el Catálogo de Cuentas Contables	Consultoría Individual	Consultoría iniciada en Agosto 2019. Actualmente en fase de preparación del Entregable 2
2.3	<b>Producto 3: Sistema De Información Catastral Mejorado</b>	<b>Producto</b>	
	Levantamiento de información catastral		
	Adquisición de Herramienta de Georreferenciación y GPS Para Levantamiento de Información Catastral	Bienes	Proceso de adquisición de licencia se encuentra en fase de Borrador de Especificaciones Técnicas método de comparación de precios mediante las políticas establecidas por el BID. Nivel de avance de etapa de adquisición 17%.
	Adquisición De Equipos Informáticos	Bienes	Proceso de adquisición de licencia se encuentra en fase de Elaboración de Especificaciones Técnicas método de comparación de precios mediante las políticas establecidas por el BID. Nivel de avance de etapa de adquisición 17%.
	Diseño de la Aplicación de Georreferenciación en una Herramienta Open Source	Consultoría	Proceso de contratación se encuentra en fase de Evaluación de CVs para calificar los consultores participantes en el proceso de selección. Nivel de avance de etapa de contratación 59%.
2.4	<b>Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado</b>	<b>Producto</b>	
2.4.3	Diseño conceptual y funcional del Modelo de Programación de Caja implementado	Consultoría Individual	Consultoría iniciada en Julio 2019. Actualmente en fase de preparación del Entregable No. 3.
2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Consultoría Individual	Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Recepción de Expresión de Interés para ser evaluados mediante método de comparación de calificaciones mediante las políticas establecidas por el BID. Nivel de avance de etapa de contratación 22%.

  
**WANDA ARAUJO VIDAL**  
 Especialista en Proyectos  
 Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

