

Viceministerio del Tesoro
Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la
Gestión del Gasto Público en República Dominicana,
Préstamo: 4114/OC-DR.

Componente 2:
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento y Presupuesto 3er. Trimestre 2024

Período
Julio – Septiembre 2024



Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto en término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 3er. Trimestre del 2024 (Julio – Septiembre), así como el estatus de los procesos de ejecución, contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Unidad Responsable	Tipo	Estatus Actual del Producto
SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria				
2.1	Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	Unidad Responsable	Tipo	
2.1.2.1	Consultoría para el desarrollo de módulos para la sincronización del Sistema de "Centralización de Información Financiera del Estado" (CIFE)" con SIGEF (Desarrollador)	DIGES	Consultoría Individual	Inicio: Agosto 2024 Proceso de ejecución con mes 1 de 4, completado. Nivel de avance etapa de ejecución, 25%
2.1.2.2	Consultoría especializada para el desarrollo de funcionalidades para la Sincronización del "Sistema de Centralización de Información Financiera del Estado" (CIFE) con el SIGEF (Analista de Sistemas de Información)	DIGES	Consultoría Individual	Inicio: Agosto 2024 Proceso de ejecución con mes 1 de 4, completado. Nivel de avance etapa de ejecución, 25%
2.1.5.1.3	Consultorías Encargados de Procesos – DIGEPRES – Terna I	DIGEPRES	Consultoría Individual	Nivel de avance de proceso de ejecución, 100%. Consultoría concluida.
2.1.5.1.4	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos – DIGEPRES – Terna I	DIGEPRES	Consultoría Individual	Nivel de avance de proceso de ejecución, 100%. Consultoría concluida.
	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos – DIGEPRES – Terna II	DIGEPRES	Consultoría Individual	Nivel de avance de proceso de ejecución, 100%. Consultoría concluida.
	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos – DIGEPRES – Terna III	DIGEPRES	Consultoría Individual	Nivel de avance de proceso de ejecución, 100%. Consultoría concluida.
2.1.5.1.8	Consultorías Analista de Sistemas de Información (Consultoría especializada para el desarrollo de una herramienta tecnológica para la elaboración del presupuesto plurianual y orientado a resultados del Estado Dominicano) - DIGEPRES	DIGEPRES		Nivel de avance de proceso de ejecución, 100%. Consultoría concluida.
2.1.5.1.11	Impresión del Documento Modelo Conceptual y Formulación	DIGEPRES		Inicio: Julio 2023. Proceso de Adquisición completado. En revisión la fecha de solicitud de impresión del documento.



2.1.5.1.12	Impresión del Documento Modelo Funcional	DIGEPRES		Inicio: Julio 2023. Proceso de Adquisición completado. En revisión la fecha de solicitud de impresión del documento.
2.1.5.1.14	2do. Taller de Socialización de entregables	DIGEPRES		Inicio: Enero 2024. Proceso de Adquisición completado. En revisión la fecha de realización del evento.
2.2.1.1	Consultoría para la Estrategia de Regularización de las unidades de Bienes Inmuebles del Estado dominicano	DGBN	Firma consultora	Nivel de avance de proceso de ejecución, 100%. Consultoría concluida.
2.3.3.3	Consultoría para desarrollar e implementar un Sistema de Información Geográfica para la Gestión del Catastro Nacional de la República Dominicana	Catastro Nacional	Firma Consultora	Inicio: Agosto 2023 Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 3 de 11, por parte de DGCN. Nivel de avance del proceso de ejecución, 27%.
2.3.3.3.1	Consultoría Asistencia Técnica a la DGCN en el Desarrollo de un SIG para la Gestión del Catastro de la RD	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Agosto 2023 Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 14 de 17 por parte de DGCN. Nivel de avance del proceso de ejecución, 82%.
2.3.3.3.4	Taller de avance del Proyecto	Catastro Nacional	Servicio de No Consultoría	Inicio: Abril 2024 Proceso de Adquisición completado. Nivel de avance de proceso de contratación, 100%
2.4.2	Asistencia Técnica al Ministerio de Hacienda para la Implementación del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) en Poderes y Organismos Constitucionales	DIGES	Consultoría Individual	Inicio: Noviembre 2023 Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 1 de 4 "Plan de Trabajo" por parte de la DIGES. Nivel de avance de proceso de ejecución, 25%.
2.4.2.1	Taller de Socialización Poderes		Servicio de No Consultoría	Completado 13-8-2024



Ejecución Financiera

En el periodo correspondiente al trimestre julio – septiembre 2024, se realizó la siguiente ejecución financiera.

Ejecución Financiera julio – septiembre 2024

BID	Presupuesto Aprobado US\$	Acumulado al 30 de junio 2024	Ejecución Periodo julio – septiembre 2024	Ejecución %	Disponible US\$
4114 / OC-DR	4,070,927.99	3,191,066.07	350,192.93	87 %	529,668.99


HEIDY ANABEL LOPEZ

Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

