



Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del
Gasto Público en República Dominicana,
Préstamo: 4114/OC-DR.

Componente 2:
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento y Presupuesto 1er. Trimestre 2025

Periodo
Enero – Marzo 2025



Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto en término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 1er. Trimestre del 2025 (Enero – Marzo), así como el estatus de los procesos de ejecución, contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Unidad Responsable	Tipo	Estatus Actual del Producto
SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria				
2.3	SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL MEJORADO	Unidad Responsable	Tipo	
2.3.3.3	Consultoría para desarrollar e implementar un Sistema de Información Geográfica para la Gestión del Catastro Nacional de la República Dominicana	Catastro Nacional	Firma Consultora	Nivel de avance de proceso de ejecución, 100%. Consultoría concluida.
2.3.3.3.1	Consultoría Asistencia Técnica a la DGCN en el Desarrollo de un SIG para la Gestión del Catastro de la RD	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Nivel de avance de proceso de ejecución, 100%. Consultoría concluida.

Ejecución Financiera

En el periodo correspondiente al trimestre Enero – Marzo 2025, se realizó la siguiente ejecución financiera.

Ejecución Financiera Enero – Mazo 2025

BID	Presupuesto Aprobado US\$	Acumulado al 31 de marzo 2025	Ejecución Periodo enero – marzo 2025	Ejecución %	Disponible US\$
4114 / OC-DR	4,070,927.99	3,774,701.18	267,379.44	99 %	28,847.37


HEIDY ANABEL LÓPEZ
 Coordinadora Unidad Ejecutora Programa BID 4114/OC-DR, Componente II

