




Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia
e Integridad en República Dominicana



INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE
TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN REPUBLICA
DOMINICANA
(DR-L1150)

Julio – Septiembre 2025

Generalidades

El informe actual recoge el estatus en el que se encuentran los Componentes I y III del Programa de Transparencia DR-L1150 que son ejecutados por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) en el Ministerio de Hacienda, tanto en su avance físico como la utilización de recursos financieros del préstamo correspondiente.

Durante el tercer trimestre del 2025 iniciamos los procesos de adquisiciones relacionados a las infraestructuras de ciberseguridad del Ministerio de Hacienda y Economía como de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Adicionalmente, se continuó la elaboración de los términos de referencia para los procesos de adquisiciones principales del proyecto, los cuales iniciarán ejecución en el 2026. Asimismo, se presentaron los borradores finales de la cooperación técnica no-reembolsable por parte del BID para la definición de los aspectos de interoperabilidad que serán requeridos contratar con la fábrica de software del Subcomponente 1.1, estipulada para 2026 y 2027. Bajo esta cooperación se estará dando inicio en el cuarto trimestre a la mesa de interoperabilidad y el grupo de trabajo de interoperabilidad del SIAFE.

En otro aspecto, en este período, realizamos la recontractación del equipo de desarrollo del modelo funcional del PPORMD. Con las nuevas autoridades en el Ministerio de Hacienda y Economía, a partir del mes de Julio, logramos apuntar a la necesidad de dimensionar y estructurar de manera definitiva la iniciativa del desarrollo del SIGEF 2.0, para lo cual se iniciaron conversaciones integradas entre la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), la Dirección de Gestión del SIAFE (DIGES), el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y el BID. Este último ha manifestado la aprobación de fondos de Cooperación Técnica Española para realizar el dimensionamiento.

En el Componente 3, finalizamos el diagnóstico de barreras para la participación ciudadana, que forma parte del Producto 19 y se entregó de manera preliminar la plataforma del Programa de Cumplimiento e Integridad que la DIGEIG ha desarrollado para el sector privado, de manos del CONEP.

Continuamos las gestiones de los consultores y adquisiciones contratadas para cada producto de los componentes I y III, donde se podrá visualizar más abajo el avance físico alcanzado a la fecha.



Avance físico por componente

A continuación, presentamos los estatus de las ejecuciones físicas de los productos del proyecto al cierre del cuarto Julio – Septiembre 2025:

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
1	Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos		15-sep-23	11-may-28	36%
1.1	Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas		11-dic-23	27-ago-27	43%
1.1.1	Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGES	11-dic-23	5-nov-26	50%
1.1.2	Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados		30-ene-24	27-ago-27	16%
1.1.3	Producto 3: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada		10-abr-25	10-mar-27	0%
1.2	Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas		11-mar-24	11-may-28	28%
1.2.1	Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información actual de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas temprana	MINISTERIO DE HACIENDA - DGCP	11-mar-24	11-may-28	27%
1.2.2	Producto 5: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada		15-mar-24	11-ene-27	33%
1.2.3	Producto 6: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada		15-mar-24	1-nov-27	33%
1.3	Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas		23-nov-23	20-dic-27	29%
1.3.1	Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación	MINISTERIO DE HACIENDA - MEPYD	23-nov-23	20-dic-27	29%
1.4	Subcomponente 1.4 Integridad Financiera		15-sep-23	31-dic-27	28%
1.4.1	Producto 8: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado. Incluye la Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones	MINISTERIO DE HACIENDA - DGI	15-sep-23	31-dic-27	28%
3	Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado		1-feb-24	3-nov-27	35%
3.1	Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción		1-feb-24	3-nov-27	32%
3.1.1	Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	11-mar-24	3-nov-27	24%
3.1.2	Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interés		29-ago-24	4-ago-26	28%
3.1.3	Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado		1-feb-24	29-dic-26	61%
3.2	Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa		1-may-24	20-may-27	57%
3.2.1	Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad.	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	1-may-24	20-may-27	57%
3.3	Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información		1-may-24	9-jun-27	44%
3.3.1	Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	1-may-24	9-jun-27	44%
3.4	Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad		24-oct-24	17-sep-27	2%
3.4.1	Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	24-oct-24	17-sep-27	2%

gdf

Avance financiero

Préstamo BID	Presupuesto Aprobado USD\$	Acumulado al 30 de junio 2025	Ejecución Período Abr - Jun 2025	Ejecución %	Disponible USD\$
5505 / OC-DR	48,070,000.00	4,614,457.61	1,215,251.09	10	43,455,542.39


JUAN CARLOS PEREZ SALIENT
Coordinador General UCP-MH

