

INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE APOYO A LA
AGENDA DE **TRANSPARENCIA E**
INTEGRIDAD EN REPUBLICA DOMINICANA
(DR-L1150)



Octubre - Diciembre 2025

Generalidades

El informe actual recoge el estatus en el que se encuentran los Componentes I y III del Programa de Transparencia DR-L1150 que son ejecutados por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) en el Ministerio de Hacienda, tanto en su avance físico como la utilización de recursos financieros del préstamo correspondiente.

Durante el cuarto trimestre del 2025 adjudicamos el proceso de adquisición de la infraestructura de ciberseguridad de la Dirección General de Contrataciones Públicas. El proceso similar para el Ministerio de Hacienda y Economía se encuentra en fase de validación para No Objeción del BID. También en este trimestre, la DGCP logró realizar el primer pase a producción de los ajustes al sistema actual de compras públicas, que contempló 21 mejoras que impactan positivamente la operatividad de los usuarios del sistema, su estabilidad y disponibilidad. Este es el primer pase a producción en el sistema desde el 2019.

Con la promulgación de la nueva ley de Compras Públicas (Ley 47-25) se iniciaron las conversaciones con la DGCP y el BID para reenfocar el alcance de algunas partidas del Programa y se inició el redimensionamiento del desarrollo del nuevo sistema de Compras Públicas, lo cual estaría definido en los primeros meses del 2026.

En otro aspecto, se presentó de manera satisfactoria en CONCLAFIT la propuesta del marco normativo para el Registro de Beneficiarios Finales y la Ley de Protección de Datos Personales, quedando como siguiente paso la estructuración del proyecto de ley a presentar en el Congreso por las vías oficiales correspondientes. Asimismo, se iniciaron los levantamientos en DGII para los dimensionamientos de las inversiones en Ciberseguridad y en Analítica Avanzada que serán requeridos para el fortalecimiento del Registro de Beneficiarios Finales. Estos diagnósticos presentarán sus hallazgos y recomendaciones en el primer trimestre del 2026.

En el Componente 3, se continua avanzando en la determinación de las especificaciones técnicas para la contratación de las firmas que estarán involucradas en el desarrollo de la Plataforma Nacional de Integridad y Transparencia, proceso que debe iniciar ejecución a finales del año 2026.

Continuamos las gestiones de los consultores y adquisiciones contratadas para cada producto de los componentes I y III, donde se podrá visualizar más abajo el avance físico alcanzado a la fecha.



Avance físico por componente


A continuación, presentamos los estatus de las ejecuciones físicas de los productos del proyecto al cierre del cuarto Octubre – Diciembre 2025:

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
1	Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos		15-sep-23	11-may-28	37%
1.1	Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas		11-dic-23	27-ago-27	38%
1.1.1	Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGES	11-dic-23	7-dic-27	45%
1.1.2	Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados		30-ene-24	24-mar-28	13%
1.1.3	Producto 3: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada		10-abr-25	24-mar-28	0%
1.2	Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas		11-mar-24	11-may-28	34%
1.2.1	Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información actual de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas temprana	MINISTERIO DE HACIENDA - DGCP	11-mar-24	11-may-28	31%
1.2.2	Producto 5: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada		15-mar-24	11-jul-27	25%
1.2.3	Producto 6: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada		15-mar-24	1-nov-27	49%
1.3	Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas		23-nov-23	20-mar-28	21%
1.3.1	Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación	MINISTERIO DE HACIENDA - MEPYD	23-nov-23	20-mar-28	21%
1.4	Subcomponente 1.4 Integridad Financiera		15-sep-23	31-dic-27	51%
1.4.1	Producto 8: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado. Incluye la Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones	MINISTERIO DE HACIENDA - DGII	15-sep-23	31-dic-27	51%
3	Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado		1-feb-24	3-nov-27	39%
3.1	Subcomponente 3.1. Innovación pública para la integridad y prevención de la corrupción		1-feb-24	3-nov-27	47%
3.1.1	Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	11-mar-24	3-nov-27	29%
3.1.2	Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interés		29-ago-24	7-sep-26	63%
3.1.3	Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado		1-feb-24	21-oct-26	54%
3.2	Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa		1-may-24	20-may-27	55%
3.2.1	Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad.	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	1-may-24	26-may-27	55%
3.3	Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información		1-may-24	9-jun-27	52%
3.3.1	Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	1-may-24	9-abr-27	52%
3.4	Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad		24-oct-24	17-sep-27	1%
3.4.1	Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	24-oct-24	17-mar-28	1%

gaf

Avance financiero

Préstamo BID	Presupuesto Aprobado USD\$	Acumulado al 30 de septiembre 2025	Ejecución Período Octubre – diciembre 2025	Ejecución	Disponible USD\$
5505 / OC-DR	48,070,000.00	4,614,457.61	1,811,398.52	13%	41,644,143.87


JUAN CARLOS PEREZ SALIENT
Coordinador General UCP-MH