



INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE APOYO A LA
AGENDA DE **TRANSPARENCIA E**
INTEGRIDAD EN REPUBLICA DOMINICANA
(DR-L1150)


Abril - Junio 2026

Generalidades

El informe actual recoge el estatus en el que se encuentran los Componentes I y III del Programa de Transparencia DR-L1150 que son ejecutados por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) en el Ministerio de Hacienda, tanto en su avance físico como la utilización de recursos financieros del préstamo correspondiente.

Durante el segundo trimestre del 2026, se suscribió el Acta de Negociación del contrato con PROCESIA, S.L. para el Servicio de Consultoría para el Diseño e Implementación del Esquema Financiero y Tributario de Interoperabilidad del SIAFE (EFTIS), por un monto de US\$1.8 MM y un plazo de ejecución de 20 meses. Asimismo, la Resolución de ampliación del Comité Técnico del SIAFE (mayo 2026) formalizó el mandato interinstitucional de este organismo para fortalecer la interoperabilidad. La aprobación de esta contratación se realizará en el Comité de Adquisiciones del BID en Washington durante el tercer trimestre del año.

En cuanto a los avances en las modificaciones del sistema actual del DGCP, durante el período se ejecutó el segundo despliegue de ajustes en el ambiente de producción, incorporando funcionalidades alineadas con la nueva Ley 47-25.

Asimismo, durante este trimestre se continuó, junto con un consultor especializado, la estructuración del proceso de contratación bajo la modalidad de Acuerdo Marco para los servicios de Consultoría Integral y Servicios TIC destinados a varios beneficiarios del Programa. Este proceso se organiza en cinco lotes: (1) Personal de Misión, (2) Arquitectura Empresarial y Diseño de Software, (3) Fábrica de Software, (4) Control de Calidad de Software y (5) Implementación y Gestión del Cambio. Este mecanismo permitirá proveer, de manera estructurada y ágil, los servicios tecnológicos requeridos para la transformación digital de las instituciones involucradas (DIGES/DIP, DGCP, DGII, DIGEIG), con una inversión total aproximada de US\$18 MM, constituyéndose en el proceso de adquisición más crítico desarrollado en el proyecto. Adicionalmente, durante este período, el BID instruyó a la UCP a minimizar las contrataciones individuales, con el propósito de que los frentes de Fábrica de Software y Personal de Misión absorban estos servicios, incluyendo la transición de algunos consultores individuales ya contratados.

Con relación al producto 8, ejecutado por la DGII, se actualizaron las especificaciones técnicas de las infraestructuras y plataformas tecnológicas requeridas para el Registro de Beneficiarios Finales.

A finales del trimestre, fue sometido al Congreso Nacional el anteproyecto de ley que transforma la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) en la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG), lo que elevaría su rango institucional y ampliaría su mandato.

En junio de 2026 fue entregado el borrador final del informe de la Evaluación de Medio Término, el cual califica el diseño del Programa como relevante y coherente, identifica la gestión de los cambios institucionales como el principal factor de retraso en la ejecución financiera y propone un Plan de Acción para la segunda mitad de la ejecución, que incluye ajustes en el cronograma, la matriz de riesgos y el plan de monitoreo y evaluación.



Por otra parte, durante el segundo trimestre de 2026, la UCP completó el proceso de selección y adjudicación de los servicios de auditoría externa, resultando ganadora la firma BDO Auditoría, SRL. Con ello se restableció la continuidad de estos requerimientos para el avance del Programa. Se estima que durante el tercer trimestre del año se dispondrá del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2025 del proyecto.

Al cierre del período reportado (Junio 2026), el Programa acumula un total ejecutado de aproximadamente US\$9.9 MM, equivalente al 21% del valor total del préstamo (US\$48,070,000) y al 58% del avance temporal del proyecto (36 de 60 meses aproximados). El desfase entre el avance temporal y el avance financiero responde a la concentración de los grandes contratos de firmas en los años 2026-2027, conforme a la planificación vigente. La EMT identifica este patrón como una característica estructural del Programa, más que como una señal de bajo rendimiento ejecutivo.

Continuamos las gestiones de los consultores y adquisiciones contratadas para cada producto de los componentes I y III, donde se podrá visualizar más abajo el avance físico alcanzado a la fecha.

Avance físico por componente

A continuación, presentamos los estatus de las ejecuciones físicas de los productos del proyecto al cierre del cuarto Abril – Junio 2026:


gcp

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
	DR-L1150				21.9%
1	Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos		15-sep-23	11-may-28	21.4%
1.1	Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas		11-dic-23	27-ago-27	17.6%
1.1.1	Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGES	11-dic-23	7-dic-27	22.5%
1.1.2	Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados		30-ene-24	24-mar-28	2.0%
1.1.3	Producto 3: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada		10-abr-25	24-mar-28	0%
1.2	Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas		11-mar-24	11-may-28	37.6%
1.2.1	Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información actual de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas temprana	MINISTERIO DE HACINEDA - DGCP	11-mar-24	11-may-28	37.4%
1.2.2	Producto 5: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada		15-mar-24	11-jul-27	37.5%
1.2.3	Producto 6: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada		15-mar-24	1-nov-27	38.4%
1.3	Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas		23-nov-23	20-mar-28	3.5%
1.3.1	Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación	MINISTERIO DE HACIENDA - MEPYD	23-nov-23	20-mar-28	3.5%
1.4	Subcomponente 1.4 Integridad Financiera		15-sep-23	31-dic-27	3.4%
1.4.1	Producto 8: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado. Incluye la Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones	MINISTERIO DE HACIENDA - DGII	15-sep-23	31-dic-27	3.4%

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
3	Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado		1-feb-24	3-nov-27	28.3%
3.1	Subcomponente 3.1. Innovación pública para la integridad y prevención de la corrupción		1-feb-24	3-nov-27	28.3%
3.1.1	Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	11-mar-24	3-nov-27	17.9%
3.1.2	Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interés		29-ago-24	7-sep-26	50.0%
3.1.3	Producto 18: Programa de cumplimiento e Integridad para el sector privado desarrollado		1-feb-24	21-oct-26	72.7%
3.2	Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa		1-may-24	20-may-27	74.5%
3.2.1	Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad.	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	1-may-24	26-may-27	74.5%
3.3	Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información		1-may-24	9-jun-27	88.5%
3.3.1	Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	1-may-24	9-abr-27	88.5%
3.4	Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad		24-oct-24	17-sep-27	0%
3.4.1	Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	24-oct-24	17-mar-28	0%

Avance financiero

Préstamo BID	Presupuesto Aprobado USD\$	Acumulado al 30 de Junio 2026	Ejecución Período Abril – Junio 2026	Ejecución	Disponible USD\$
5505 / OC-DR	48,070,000.00	9,923,628.35	3,497,772.22	20.64%	38,146,371.65


JUAN CARLOS PEREZ SALIENT
Coordinador General UCP-MH

