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• BCRD: Banco Central de la República 

Dominicana. 

 

• MHE: Ministerio de Hacienda y Economía. 

 

• END: Estrategia Nacional de Desarrollo.  

 

• ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

 

• PNPSP: Plan Nacional Plurianual del 

Sector Público. 

 

• SNIP: Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 

 

• PIP: Proyecto de inversión pública. 

 

 

 

• Clasificación funcional del gasto: 

agrupa los gastos que realizan las 

instituciones públicas de acuerdo con 

las funciones a las que contribuyen los 

proyectos de inversión pública. 

 

• Fuente de financiamiento: hace 

referencia a la fuente de donde 

provienen los recursos para ejecutar 

los proyectos de inversión pública. Si 

los ingresos son del grupo interno 

(Estado dominicano), la fuente es 

general; si se derivan de préstamos y 

donaciones externas, la fuente es el 

crédito externo y donaciones, 

respectivamente. 

 

• Gasto de capital: son los gastos 

destinados a la adquisición, instalación 

y acondicionamiento de activos de 

capital fijo. Los gastos de capital 

incluyen los pagos con 

contraprestación, como son: 

inmuebles, maquinarias, activos 

intangibles, obras públicas, entre 

otros, y pagos sin contraprestación, 

como las transferencias de capital, 

orientadas a ampliar la capacidad 

productiva del Estado. 

• Institución ejecutora: es la 

encargada de la realización del PIP en 

términos administrativos, técnicos y 

financiero, e incluye entre otros: la 

formulación, contratación, 

presupuestación y pagos de los 

proyectos bajo su cargo.   

 

• Inversión programada o 

presupuesto inicial: Se refiere a los 

montos que las instituciones 

ejecutoras proyectan devengar 

durante el período de programación 

para llevar a cabo los PIP.  

 

• Nivel de gobierno: se fundamenta 

en la estructura organizativa del sector 

público y refleja las instituciones y 

áreas responsables a las que se 

asignan las apropiaciones 

presupuestarias conforme a su 

naturaleza, misión, régimen de 

derechos y obligaciones (estatus 

jurídico). 

 

• Proyecto de Inversión Pública (PIP): 

conjunto de actividades que requieren 

del uso de recursos del presupuesto 

público, con un inicio y fin claramente 

Lista de siglas  

Glosario 
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definido y con una localización 

geográfica específica, cuyo objetivo es 

la generación de capacidad expresada 

en capital fijo, capital humano o 

creación de conocimiento.  

 

• Proyecto inversión pública 

aprobado: proyecto que cuenta con 

un informe favorable del SNIP y ha 

recibido la no objeción 

correspondiente por parte del 

Ministerio de Hacienda y Economía, 

tras demostrar su viabilidad técnica, 

económica, social y ambiental 

conforme a la normativa vigente.  

 

• Situación presupuestaria: el SNIP 

clasifica los proyectos, según su estado 

dentro del ciclo presupuestario, en 

nuevos y de arrastre: 

 

- Nuevo: proyecto que ha recibido no 

objeción del MHE, ha sido 

registrado en el SNIP y no presenta 

montos devengados en ejercicios 

presupuestarios anteriores. 

- Arrastre: proyecto cuya ejecución 

inició en años fiscales anteriores, 

es decir, cuando tiene montos 

devengados en alguno de sus 

componentes en años 

presupuestarios anteriores al 

ejercicio presupuestario para el 

que se está solicitando recursos 

financieros. 

 

• Tipología de proyectos: se reconocen 

tres tipologías:  

 

- Capital fijo: creación, incremento, 

rehabilitación y mejora de la 

capacidad instalada para la 

producción de bienes o la 

prestación de servicios. 

- Capital humano: Implementación, 

mantenimiento y recuperación de 

la eficiencia y productividad del 

capital humano. 

- Creación de conocimiento: está 

vinculado a investigaciones, 

desarrollos tecnológicos, catastros, 

diagnósticos, inventarios, censos y 

cualquier otro tipo de acción 

orientada a la creación de 

conocimiento y que, por tanto, 

genere valor agregado en el 

ambiente que se desarrolle. 

 
 

 

 
Las informaciones contenidas en el presente informe provienen del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP), según lo reportado por las instituciones ejecutoras del Estado, respecto del avance 

físico y financiero de cada uno de los proyectos incluidos en el plan de inversión pública 2025. Este 

sistema es administrado por el Ministerio de Hacienda y Economía, conforme a lo establecido en la 

Ley núm. 45-25, que dispone la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo y transfiere al primero la rectoría del Sistema Nacional de Planificación e 

Inversión Pública. 

Las instituciones ejecutoras registraron hasta el 31 de diciembre de 2025 la ejecución física y 

financiera de cada proyecto de inversión pública a través del sistema de información del SNIP. Estos 

registros fueron validados por los analistas de la Dirección de Inversión Pública (DIP), mediante 

comparativos con otras fuentes oficiales, tales como SIGEF y UEPEX. 

Fuentes de información 
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Introducción  
 

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de 

Planificación e Inversión Pública (SNPIP), tiene la responsabilidad de asegurar que los proyectos de 

inversión pública (PIP) se encuentren debidamente alineados con las prioridades de desarrollo 

establecidas en los instrumentos que rigen el sistema. Entre estos instrumentos destaca la Estrategia 

Nacional de Desarrollo (END) 2030, que define la visión de desarrollo de largo plazo del país, así como 

el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), que se actualiza anualmente y está orientado 

a establecer la producción pública prioritaria en el mediano plazo. De igual manera, la inversión 

pública debe contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), compromiso asumido por la República Dominicana como Estado signatario. 

El seguimiento sistemático de la ejecución de los proyectos de inversión pública constituye un 

mecanismo fundamental para la transparencia, rendición de cuentas y gestión de resultados, al 

garantizar la disponibilidad de información que facilite la identificación de tendencias en la asignación 

de recursos y respalde la toma de decisiones en la gestión de los fondos públicos.  

En el marco del proceso de reorganización institucional del Poder Ejecutivo, dispuesto mediante la 

Ley núm. 45-25, las competencias en materia de planificación e inversión pública del MEPyD fueron 

integradas al Ministerio de Hacienda, constituyéndose el Ministerio de Hacienda y Economía como 

continuador jurídico de dichas funciones. En este contexto, el Decreto núm. 493-07, que reglamenta 

la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública, dispone que la Dirección de Inversión Pública (DIP) 

deberá emitir un informe sobre la ejecución de los proyectos de inversión, independientemente de 

su tipología, evaluando los resultados de la programación de inversiones, el grado de cumplimiento 

financiero. 

En atención a estas disposiciones normativas, el presente informe examina el estado de ejecución de 

los proyectos de inversión pública durante el periodo 2025. El documento permite determinar en qué 

medida el Estado está avanzando hacia el cumplimiento de los objetivos nacionales de largo plazo, 

mediante un análisis desagregado de la ejecución financiera por institución ejecutora, clasificación 

funcional, tipología, fuente de financiamiento, sector institucional y distribución territorial. 

El documento se estructura en cinco capítulos: el primero expone un panorama general de la 

ejecución histórica de los PIP para el período 2019–2025; el segundo la composición de la ejecución 

correspondiente al año 2025 según distintas clasificaciones; el tercero la contribución de los proyectos 

a los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo; el cuarto la identificación de los proyectos con mayor 

nivel de ejecución en el año; y el quinto un conjunto de anexos con información detallada acerca de 

los proyectos por clasificación funcional. 
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1. Panorama general de la ejecución de Proyectos de Inversión 

Pública (PIP)1 
  

Durante el ejercicio fiscal 2025, la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública ascendió 

a RD$118,710.6 millones, registrándose RD$35,374.7 millones en el primer semestre y RD$83,335.9 

millones en el segundo. Este patrón refleja la tendencia histórica en la que la mayor proporción del 

gasto se concentra en la segunda mitad del ejercicio fiscal. 

Gráfico 1. Evolución trimestral de la inversión pública ejecutada, 2019-2025 
(Millones RD$) 

 Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MHE. 

En 2025, la ejecución financiera de los PIP superó los RD$118,000 millones, lo que representa un 

incremento de 11.7% en comparación con el 2024. 

 
Gráfico 2. Inversión pública ejecutada, 2019-2025 

(Millones RD$)  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MHE. 

 
1 Esta serie histórica excluye reportes de ejecución asociados a fideicomisos. 
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Al evaluar la ejecución con relación al presupuesto inicial del año, se evidencia que en 2025 se alcanzó 

un nivel de ejecución equivalente al 125.6% de lo previsto. Este resultado da continuidad al 

desempeño favorable que la inversión pública ha venido registrando de manera sostenida desde 

2022 hasta la fecha.  

Gráfico 3. Presupuesto inicial vs. ejecutado de inversión pública, 2019-2025 
(Millones RD$) 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MHE. 

 

Al expresarlo en términos del Producto Interno Bruto (PIB), las inversiones ejecutadas en 2025 

representaron el 1.5% del PIB, mostrando un incremento de 0.1% respecto al 2024. 

 

Gráfico 4. Inversión pública ejecutada como porcentaje del PIB 
2019-2025 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MHE, Banco Central de la República Dominicana y Panorama 

Macroeconómico 2025-2029. 
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2. Composición de la ejecución de los Proyectos de Inversión 

Pública (PIP)  
 
A continuación, se detalla la ejecución acumulada para 2025 según distintas clasificaciones de los 

proyectos.  

2.1. Análisis por institución ejecutora 

 

La distribución de la ejecución total de 

proyectos entre las instituciones ejecutoras es 

encabezada por el Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones (MOPC) con un 

monto de RD$47,700 millones (40.2% de la 

ejecución total), seguido del Ministerio de la 

Vivienda y Edificaciones (MIVED) con 

RD$21,382.9 millones (18% del total ejecutado) 

y por el Instituto Nacional de Aguas Potables y 

Alcantarillados (INAPA) con RD$11,491.2 

millones, equivalente a un 9.7% de la ejecución 

total. Estas tres instituciones concentraron el 

67.8% de la ejecución total de 2025. 

El Instituto Nacional de Aguas Potables y 

Alcantarillados (INAPA) fue la institución con 

mayor ejecución respecto a su programación 

del año, con un 197% de su presupuesto inicial, 

seguido por el Ministerio de la Vivienda y 

Edificaciones (MIVED), con 164.4% y el 

Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC) con una sobre 

ejecución de 162.6% del monto presupuestado 

para el año por dicha institución.

Gráfico 5. Presupuesto inicial vs. ejecutado de inversión pública por institución ejecutora 

(Millones RD$) 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MHE. 
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2.2. Análisis según clasificación funcional2  
 

La mayor cantidad de recursos fueron destinados a la función transporte, enfocados principalmente 

en carreteras por un monto de RD$43,450 millones y a la construcción y ampliación del Metro de Santo 

Domingo con una inversión de RD$10,482.9 millones, para un acumulado anual en dicho sector de 

RD$54,533.1 millones (46% del total ejecutado). En segundo lugar, está la función vivienda y servicios 

comunitarios, compuesta por abastecimiento de agua potable con una ejecución de RD$11,335.5 

millones, urbanización y servicios comunitarios con un monto de RD$3,486.5 millones y desarrollo 

comunitario con RD$706 millones. Estas tres subfunciones en conjunto representaron el 13% del 

monto total ejecutado en el 2025.  
 

La tercera función con mayor inversión fue Salud, con un monto ejecutado de RD$10,105.2 millones, 

equivalente al 9% del total. Otros sectores con inversiones significativas fueron Protección del aire, 

agua y suelo con RD$6,654.3 millones y Educación con RD$5,221.5 millones. 
 

Gráfico 6. Inversión pública ejecutada y participación porcentual por función/subfunción  

(Millones RD$) 

Nota:  

Transporte = Carreteras + Metro + Planificación, gestión y supervisión.  

Vivienda y servicios comunitarios = Urbanización y servicios comunitarios + Abastecimiento de agua potable + Desarrollo 

comunitario. 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MHE. 

 
2 Para más información ver anexo 1. 
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2.3. Análisis por zona geográfica 
 

Una dimensión importante de analizar es la distribución de la inversión pública a lo largo del territorio 

nacional. De los RD$118,710.6 millones ejecutados en 2025, unos RD$28,414.2 millones (23.9% de la 

ejecución total) fueron destinados a la provincia de Santo Domingo, de los cuales el 27.7% fueron 

invertidos en la construcción de la línea 2C del metro de Santo Domingo:  Alcarrizos-Luperón. 

 

El Distrito Nacional fue la segunda 

demarcación con mayor ejecución, 

con un monto de RD$14,144.8 

millones (11.9% de la ejecución total) 

destinados principalmente a la 

construcción de la ciudad sanitaria Dr. 

Luis E. Aybar.  

 

En adición, existen otros proyectos 

que tienen un alcance territorial más 

allá de una sola provincia, en este 

sentido se registraron alrededor de 

RD$3,944.3 millones (3.3% del total) 

en proyectos de alcance nacional y 

RD$1,973.6 millones de alcance 

regional.  

A pesar de que se evidencia una concentración de la inversión pública en zonas con una mayor 

concentración de población urbana como el “Gran Santo Domingo”, es necesario acompañar este 

análisis con los proyectos de inversión pública por cada habitante de las provincias. 

 En este contexto, las provincias con mayor inversión per cápita durante el 2025 fueron:  

• Pedernales, con una inversión 

per cápita de RD$116,548.6, 

reflejando el enfoque especial que le 

ha dado el gobierno a esta provincia 

debido a su potencial turístico.  

• Elías Piña, con RD$33,747.1 per 

cápita, reflejando los esfuerzos en 

mejorar la infraestructura vial y la 

defensa nacional. 

• Dajabón, con RD$31,248.5 per 

cápita. Los proyectos desarrollados 

en esta provincia están enfocados 

principalmente a la 

construcción/reconstrucción de la 

infraestructura vial, salud y defensa.  

 

 

Gráfico 7. Inversión pública ejecutada a nivel provincial (Millones RD$) 

 

Gráfico 8. Inversión pública per cápita ejecutada a nivel provincial 

(RD$) 
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2.4. Análisis según fuentes de financiamiento  
 

Según las fuentes de financiamiento, la mayoría de los PIP ejecutados en 2025 fueron financiados con 

el fondo general por un monto de RD$95,407.5 millones (80.4%). La segunda fuente más frecuente, 

resultó ser crédito externo con RD$22,969.3 millones (19.4%), seguido de las donaciones que 

financiaron RD$333.9 millones (0.3%). 

 
Gráfico 9. Distribución porcentual del monto ejecutado de inversión pública por fuentes de financiamiento  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MHE. 
 

En cuanto a los RD$22,969.3 millones de financiamiento con crédito externo, el 38.5% procedió del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con RD$8,832.7 millones, siendo este el organismo 

financiador con mayor inversión en el país, seguido de un 23% del Banco Centroamericano de 

Integración Económica con RD$5,283.8 millones y, en tercer lugar, un 17.8% de los Bonos Globales 

Externos con RD$4,088.7 millones. 

 

Gráfico 10. Inversión pública de organismos financiadores de crédito externo  

(Millones RD$) 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MHE. 
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2.5. Análisis según tipología del proyecto 

 

Los proyectos de capital fijo mostraron la mayor ejecución financiera por un monto de RD$116,238.9 

millones (97.9% respecto al total ejecutado), seguido de capital humano con una inversión de 

RD$1,987.5 millones, destinada principalmente al apoyo a la implementación del plan de reforma y 

modernización de la administración pública, y por último los proyectos de creación de conocimiento 

por RD$484.3 millones de los cuales más del 70% corresponde a la investigación potencial de tierras 

raras en la reserva fiscal minera Ávila, en la provincia Pedernales. 

Gráfico 11. Inversión pública ejecutada por tipología y proporción de la ejecución 

(Millones RD$) 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MHE. 
 

En las tres tipologías, la mayoría de los proyectos son de arrastre, en cumplimiento con el compromiso 

del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de priorizar y dar continuidad y/o terminación a los 

proyectos ya iniciados. Para los proyectos de capital fijo se ejecutó un monto de RD$68,955.5 millones 

en proyectos de arrastre y unos RD$43,999.2 millones en proyectos nuevos. 
 

Gráfico 12. Presupuesto inicial vs. ejecutado de inversión pública por tipología y estado 

 (Millones RD$) 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MHE. 
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2.6. Análisis según sección institucional 

 

El gobierno central fue la sección institucional que ejecutó la mayor parte de las inversiones, con un 

81.0% de toda la ejecución, seguido de las empresas públicas no financieras (15.2%) y las instituciones 

públicas descentralizadas y autónomas (3.6%). 

Gráfico 13. Distribución porcentual del monto ejecutado en inversión pública por sección institucional 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MHE. 

Las empresas públicas no financieras tuvieron el mayor porcentaje de ejecución respecto a su 

presupuesto inicial (153.2%). Pero, el mayor monto ejecutado estuvo en manos del gobierno central 

con RD$96,160 millones. 

 
Gráfico 14. Presupuesto inicial vs. ejecutado de inversión pública por sección institucional 

(Millones RD$) 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MHE. 
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3. Contribución de los Proyectos de Inversión Pública a la Estrategia Nacional 

de Desarrollo 
 

Los proyectos de inversión pública constituyen instrumentos fundamentales para la ejecución de 

intervenciones orientadas al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la Estrategia 

Nacional de Desarrollo (END). El análisis de la distribución de los proyectos ejecutados durante el 

período, según su vinculación con cada eje estratégico, evidencia que el eje III, relativo a una economía 

sostenible, integradora y competitiva, concentra la mayor proporción de la ejecución, con un 54.7% 

del total. En segundo lugar, se ubica el eje II, correspondiente a una sociedad con igualdad de 

derechos y oportunidades, con una participación del 37.5%. Por su parte, el eje I, vinculado al 

fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho representa el 5.2% de la ejecución total.  

Finalmente, el eje IV orientado a la promoción de una producción y un consumo ambientalmente 

sostenibles y a la adaptación al cambio climático registra la menor participación, con un 4.4% del total 

ejecutado en el período analizado. 

 

 
Gráfico 15. Distribución porcentual del monto ejecutado de inversión pública por eje de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo (END)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MHE. 
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Los proyectos asociados al eje II registraron el mayor nivel de ejecución con relación con el monto 

inicial presupuestado para el año, alcanzando una ejecución de RD$42,327.1 millones, equivalente al 

135.4% de lo previsto. En segundo lugar, se sitúa el eje III, con una ejecución de RD$64,940.7 millones, 

lo que representa el 133.0% del total presupuestado para el período fiscal. Por su parte, el eje I ejecutó 

RD$6,182 millones, alcanzando un nivel de cumplimiento del 97.8% respecto al monto aprobado para 

el año. Finalmente, el eje IV presentó la menor proporción de ejecución relativa, con un monto 

devengado de RD$5,240.5 millones, equivalente al 64.7% de lo presupuestado. 

 Gráfico 16. Presupuesto inicial vs. ejecutado de inversión pública por eje de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END) (Millones RD$)  

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MHE 

6,323.4

3
1

,2
6

2
.3

4
8

,8
1

0
.7

8,105.36,182.0

4
2

,3
2

7
.1 6
4

,9
4

0
.7

5,240.5

Presupuesto inicial (P) vs Ejecutado (E)

97.8% 135.4% 133.0% 64.7%

P E
P E



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Viceministerio de Planificación e Inversión Pública 
MHE | Febrero 2026 

 

 

 17 

4. Proyectos con mayor ejecución en 2025 
 

Tabla 1. Proyectos de inversión pública con mayor ejecución 

(Millones de RD$) 

SNIP Nombre del proyecto 
Institución 

ejecutora  
Función 

Situación 

presupuestaria 

Costo 

Total 

Presupuesto 

inicial 

Presupuesto 

vigente 
Ejecutado 

Ejecutado

vs vigente 

14558 
Construcción Línea 2C del Metro de Santo 

Domingo, tramos:  Alcarrizos- Luperón. 
OPRET Transporte Arrastre 38,111.5 7,867.65 8,076.8 7,877.40 97.5% 

16370 

Construcción de infraestructura vial para el 

desarrollo turístico de Cabo Rojo, municipio 

Pedernales, provincia Pedernales. 

MOPC Transporte Arrastre 2,732.3 1.00 2,945.0 2,945.03 100% 

15015 

Rehabilitación y mantenimiento de 

carreteras (117 Km) y caminos vecinales 

(884 Km) a nivel nacional. 

MOPC Transporte Arrastre 8,400.0 0.00 2,860.5 2,764.86 96.7% 

14649 
Mejoramiento de 100,000 viviendas en la 

República Dominicana. 
MIVED 

Vivienda y servicios 

comunitarios 
Arrastre 9,076.5 3,323.70 2,878.8 2,627.45 91.3% 

17003 

Construcción de paso a desnivel en 

intersección prolongación av. 27 de febrero 

con av. Isabel Aguiar, municipio Santo 

Domingo Oeste, provincia Santo Domingo. 

MOPC Transporte Nuevo 2,630.5 0.00 2,551.2 2,551.19 100% 

13302 
Construcción de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis 

E. Aybar, Distrito Nacional. 
MIVED Salud Arrastre 17,459.5 172.57 2,406.0 2,389.98 99.3% 

15347 
Reconstrucción de la infraestructura vial 

urbana del municipio Santo Domingo Este. 
MOPC Transporte Arrastre 7,921.0 800.00 2,368.1 2,362.27 99.8% 

13656 
Construcción Hospital Regional en San 

Francisco de Macorís, provincia Duarte. 
MIVED Salud Arrastre 9,190.1 561.72 2,326.8 2,325.79 100% 

16785 

Reparación de instalaciones deportivas del 

Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Distrito 

Nacional. 

MIVED 

Actividades deportivas, 

recreativas, culturales y 

religiosas 

Arrastre 3,350.7 679.69 2,206.2 2,206.19 100% 

          98,871.9 13,406.3 28,619.5 28,050.2   

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MHE. 
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5. Anexos 
Anexo 1. Proyectos de inversión pública según clasificación funcional 

(millones RD$)  

Funciones y subfunciones 
Presupuesto 

inicial 

Presupuesto 

vigente 
Ejecutado 

Ejecutado 

vs vigente 

Ejecución 

como % 

del total 

1.1.00 - Administración general 2,224.6 2,979.2 2,439.3 81.9% 2.1% 

1.1.01 - Órganos ejecutivos y legislativos 4.1 1,086.5 1,086.5 100.0% 0.9% 

1.1.02 - Gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y 

planificación 
2,202.4 1,879.6 1,345.2 71.6% 1.1% 

1.1.03 - Transferencias a instituciones públicas incluidos los 

gobiernos locales 
9.8 4.8 4.3 88.4% 0.0% 

1.1.05 - Gestión de la administración general para transversalizar el 

enfoque de género 
8.3 8.3 3.3 40.0% 0.0% 

1.3.00 - Defensa nacional 2,455.4 2,429.7 2,283.0 94.0% 1.9% 

1.3.01 - Defensa militar 1,555.4 1,679.9 1,751.8 104.3% 1.5% 

1.3.03 - Defensa civil 900.0 749.8 531.2 70.8% 0.4% 

1.4.00 - Justicia, orden público y seguridad 2,907.4 5,142.9 3,834.9 74.6% 3.2% 

1.4.01 - Servicios de seguridad interior 1,701.7 846.0 580.3 68.6% 0.5% 

1.4.02 - Servicios de protección contra incendios 5.5 22.6 20.3 90.1% 0.0% 

1.4.03 - Administración y servicios de justicia 705.4 1,633.2 1,686.0 103.2% 1.4% 

1.4.04 - Prisiones 494.8 2,641.1 1,548.3 58.6% 1.3% 

2.1.00 - Asuntos económicos, comerciales y laborales 13.7 11.6 3.2 27.3% 0.0% 

2.1.01 - Asuntos económicos y regulación del comercio 13.7 11.6 3.2 27.3% 0.0% 

2.2.00 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 3,287.7 3,306.6 1,248.1 37.7% 1.1% 

2.2.01 - Agropecuaria 917.7 861.5 636.6 73.9% 0.5% 

2.2.02 - Caza y pesca 34.9 10.0 9.5 95.1% 0.0% 

2.2.04 - Conservación, ampliación y explotación racionalizada de 

reservas forestales. 
252.4 352.4 346.7 98.4% 0.3% 

2.2.99 - Planificación, gestión y supervisión agropecuaria, caza, 

pesca y silvicultura 
2,082.6 2,082.6 255.4 12.3% 0.2% 

2.3.00 - Riego 3,921.1 4,775.6 2,973.7 62.3% 2.5% 

2.3.01 - Riego 3,921.1 4,775.6 2,973.7 62.3% 2.5% 

2.6.00 - Transporte 35,584.0 55,318.1 54,533.1 98.6% 45.9% 

2.6.01 - Transporte por carretera 23,873.0 43,834.1 43,450.0 99.1% 36.6% 

2.6.02 - Transporte por agua 21.2 21.2 20.0 94.4% 0.0% 

2.6.03 - Transporte por ferrocarril 11,172.6 10,868.2 10,482.9 96.5% 8.8% 

2.6.99 - Planificación, gestión y supervisión del transporte 517.1 594.6 580.1 97.6% 0.5% 

2.7.00 - Comunicaciones 1,072.9 1,072.9 842.8 78.6% 0.7% 

2.7.01 - Comunicaciones 1,072.9 1,072.9 842.8 78.6% 0.7% 

2.9.00 - Otros servicios económicos 2,115.4 2,210.4 1,565.3 70.8% 1.3% 

2.9.01 - Comercio de distribución almacenamiento y depósito 146.5 91.4 90.4 98.9% 0.1% 

2.9.02 - Hoteles y restaurantes 3.9 0.0 0.0 0.0% 0.0% 

2.9.03 - Turismo 1,965.0 2,119.0 1,474.9 69.6% 1.2% 

3.1.00 - Protección del aire, agua y suelo 5,093.9 6,271.8 6,654.3 106.1% 5.6% 
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Funciones y subfunciones 
Presupuesto 

inicial 

Presupuesto 

vigente 
Ejecutado 

Ejecutado 

vs vigente 

Ejecución 

como % 

del total 

3.1.02 - Administración del agua 1,338.7 1,389.0 104.4 7.5% 0.1% 

3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 3,755.2 4,882.8 6,550.0 134.1% 5.5% 

3.2.00 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos 2,230.1 2,230.5 1,395.9 62.6% 1.2% 

3.2.02 - Ordenación de desechos 1,036.5 715.6 40.4 5.7% 0.0% 

3.2.04 - Conciencia y conocimiento de la biodiversidad 91.6 91.6 38.6 42.2% 0.0% 

3.2.10 - Restauración 1,102.0 1,389.3 1,314.3 94.6% 1.1% 

3.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la protección del 

medio ambiente 
0.0 34.0 2.5 7.4% 0.0% 

4.1.00 - Vivienda y servicios comunitarios 13,139.9 15,109.7 15,527.9 102.8% 13.1% 

4.1.01 - Urbanización y servicios comunitarios 5,052.3 4,002.7 3,486.5 87.1% 2.9% 

4.1.02 - Desarrollo comunitario 614.8 869.3 706.0 81.2% 0.6% 

4.1.03 - Abastecimiento de agua potable 7,472.8 10,237.7 11,335.5 110.7% 9.5% 

4.2.00 - Salud 4,848.3 10,559.1 10,105.2 95.7% 8.5% 

4.2.02 - Servicios hospitalarios 1,462.2 2,468.9 2,429.3 98.4% 2.0% 

4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la salud 2,770.3 5,309.4 4,899.1 92.3% 4.1% 

4.2.04 - Servicios médicos en salud sexual/reproductiva y de centros 

de salud materno infantil 
4.0 2.9 0.0 0.0% 0.0% 

4.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la salud 611.7 2,777.8 2,776.8 100.0% 2.3% 

4.3.00 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y 

religiosas 
2,396.7 5,332.8 5,047.8 94.7% 4.3% 

4.3.01 - Deportes de alto rendimiento 80.0 478.0 478.0 100.0% 0.4% 

4.3.02 - Servicios recreativos y deportivos 2,018.6 4,395.1 4,160.8 94.7% 3.5% 

4.3.03 - Servicios culturales 87.4 265.8 233.7 87.9% 0.2% 

4.3.04 - Servicios de radio, televisión y servicios editoriales 1.3 0.0 0.0 0.0% 0.0% 

4.3.05 - Servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos 209.4 177.4 159.5 89.9% 0.1% 

4.3.99 - Planificación, gestión y supervisión de las Actividades 

Deportivas, Recreativas, Culturales y Religiosas 
0.0 16.4 15.9 97.1% 0.0% 

4.4.00 - Educación 5,861.2 7,037.8 5,221.5 74.2% 4.4% 

4.4.01 - Educación inicial 2,460.4 1,747.0 1,140.9 65.3% 1.0% 

4.4.02 - Educación primaria 2,678.5 3,199.0 2,333.1 72.9% 2.0% 

4.4.04 - Educación superior 407.8 1,860.8 1,544.6 83.0% 1.3% 

4.4.05 - Educación de adultos 0.1 0.0 0.0 0.0% 0.0% 

4.4.06 - Educación técnica 314.4 193.5 186.0 96.2% 0.2% 

4.4.07 - Educación vocacional 0.0 15.6 0.0 0.0% 0.0% 

4.4.98 - Investigación y desarrollo relacionados con la educación 0.0 22.0 16.9 76.8% 0.0% 

4.5.00 - Protección social 1,581.8 1,409.6 593.2 42.1% 0.5% 

4.5.01 - Edad avanzada, pensiones 89.0 3.2 3.2 100.0% 0.0% 

4.5.05 - Familia e hijos 6.7 10.3 10.3 100.0% 0.0% 

4.5.06 - Desempleo 739.3 649.3 326.3 50.3% 0.3% 

4.5.09 - Juventud 12.6 12.6 2.0 15.9% 0.0% 

4.5.99 - Planificación, gestión y supervisión de la protección social 734.2 734.2 251.4 34.2% 0.2% 

2.4.00 - Energía y combustible 1,041.8 2,829.5 1,112.3 39.3% 0.9% 

2.4.04 - Energía eléctrica de fuentes termoeléctricas 360.7 1,723.7 1,016.1 59.0% 0.9% 
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Funciones y subfunciones 
Presupuesto 

inicial 

Presupuesto 

vigente 
Ejecutado 

Ejecutado 

vs vigente 

Ejecución 

como % 

del total 

2.4.05 - Energía eléctrica de fuentes hidroeléctricas 631.1 980.0 30.6 3.1% 0.0% 

2.4.06 - Energía eléctrica de fuentes solares 0.0 75.8 39.5 52.1% 0.0% 

2.4.08 - Energía eléctrica de fuentes nucleares 50.0 50.0 26.1 52.2% 0.0% 

3.3.00 - Cambio Climático 4,664.6 3,194.7 2,976.8 93.2% 2.5% 

3.3.05 - Reducción del riesgo de desastres climáticos 4,664.6 3,145.7 2,927.8 93.1% 2.5% 

3.3.06 - Respuesta y recuperación de desastres climáticos 0.0 48.9 48.9 100.0% 0.0% 

2.5.00 - Minería, manufactura y construcción 61.3 51.3 352.4 686.3% 0.3% 

2.5.01 - Extracción de recursos minerales 50.8 50.8 352.4 693.8% 0.3% 

2.5.02 - Manufacturas 10.6 0.6 0.0 0.0% 0.0% 

Total general 94,501.7 131,273.8 118,710.6 90.4% 100.0% 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MHE. 
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